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KRISTIANSUND KOMMUNE 
Innledning 
Kristiansund kommune har per 1. kvartal 2025 en samlet budsjettramme for investeringer netto tilskudd på 903 
millioner kroner. Rammen består av vedtatt opprinnelig investeringsbudsjett for 2025 med 804 millioner kroner (sak 
127/24), samt overføring per 31.12.2024 av tidligere vedtatte, men ikke gjennomførte prosjekter med 99,8 millioner 
kroner (sak 35/25). 

Beskrivelse Beløp Saksnummer. 

Opprinnelig budsjett 2025 - netto tilskudd 803 585 000 127/24 

Overføring av ubrukte midler fra 2024 - netto tilskudd 99 792 199 35/25 
Totalt budsjett 2025 903 377 199  

 

Store prosjekter 
Tabellen viser investeringsprosjekter med kostnadsramme over 10 millioner kroner. Rapporteringen er i samsvar med 
kommunens økonomireglement. 

Prosjekt (tusen kroner) Vedtatt 
kostnadsram

me 

Forbruk 
tidligere år 

Forbruk 
rapporterings-

periode 
31.03.25 

Forbruk totalt 
31.03.25 

Gjenstående 
budsjett / 

merforbruk 

Folkeparken skole  419 732   227 043   50 445   277 488   142 244  
Ny barneskole Omsundet  227 500   6 003   177   6 179   221 321  

Nytt adgangskontroll system  18 900   11 765   294   12 060   6 840  

Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye 
omsorgsboliger 

 28 000   4 679   -   4 679   23 321  

Nytt sykehjem/nye sykehjemsplasser  704 000   4 913   1 710   6 623   697 377  

Storhaugen helsehus - generell 
oppgradering samt utbedring av 
brannpålegg 

 11 340   1 840   140   1 980   9 360  

Nytt Krisesenter  60 465   7 713   88   7 801   52 664  
Allanengen skole - oppgradering og 
utvidelse SFO 

 27 230   3 411   131   3 541   23 689  

Grunden 3 Brannpålegg  10 507   10 427   54   10 481   26  

Bergan sykehjem og omsorgsbolig 
- utbedring av brannpålegg 

 16 764   12 775   1 310   14 085   2 679  

Nye botilbud Bekkefaret Bo og 
Habilitering 

 20 830   1 820   73   1 893   18 937  

Ny brannstasjon  261 100   162 070   24 461   186 531   74 569  

Røsslyngveien infrastruktur vei, vann 
og avløp 

 35 000   12 590   7 683   20 273   14 727  

Kirkegata vann/avløp - nytt 
ledningsnett 

 25 000   7 507   2 084   9 591   15 409  

Nytt ledningsnett Tennisveien 
vann/avløp 

 14 000   12 688   2 541   15 229  - 1 229  

Overføringsanlegg til renseanlegg  140 366   139 720   -   139 720   646  

Gatelys  90 156   79 763   738   80 501   9 655  

Ledningsutskifting Fosnagata ved 
Campus vann/avløp 

 35 600   18 080   2 538   20 618   14 982  

Nerdalen avløpsrenseanlegg  199 330   11 328   162   11 490   187 840  

Overføringsanlegg Nordre Frei  34 500   5 314   -   5 314   29 186  
Rehabilitering vannledning Flatset 
- Møst  50 000   18 635   2 117   20 752   29 248  

De ulike prosjektene er kommentert under hvert rammeområde. 
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Investeringer per rammeområde 
Bevilgningsoversikt - investering, regnskapsforskriften § 5-5, 2. ledd 

Rammeområde (tall i tusen) Regnskap per 
31.03.25 

Revidert 
budsjett 2025 

Gjenstående 
budsjett / 

merforbruk 
Politisk styring 0  5 700   5 700  

Sentraladministrasjon  309   4 280   3 971  
PP-tjenesten 0 0 0 

Grunnskoler  53 908   237 750   183 842  

Barnehager og opplæringstjenesten  72   3 210   3 138  
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes 0 0 0 

Forbyggende helsetjenester 0 0 0 
Fellestjenester helse og omsorg 0  6 530   6 530  

Sykehjem  3 237   96 320   93 083  

Hjemmetjenester  247   2 510   2 263  
Psykisk helse og rus 0  4 000   4 000  

Velferd 0 0 0 

Bo og habilitering  1 266   32 690   31 424  
Storhaugen helsehus  140   9 500   9 360  

Legetjenester  424   1 050   626  

Kultur  1 282   23 240   21 958  
Kommunalteknikk  25 864   232 960   207 096  

Plan og byggesak 0 0 0 
Eiendomsdrift  4 134   136 800   132 666  

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste  26 965   111 880   84 915  

Eksterne enheter 0  4 875   4 875  
Sum 117 847  913 295   795 448  

De ulike resultatene er kommentert under hvert rammeområde. 

 

Budsjettjusteringer 
Regelverket presiserer at investeringsbudsjettet skal reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og 
realisme. 

Det anbefales en omdisponering av 12 millioner kroner fra Folkeparken barneskole til Allanengen skole SFO, for å få 
fullfinansiert det planlagte byggearbeidet på Allanengen skole. Det er avklart med prosjektleder for Folkeparken skole 
at det foreslåtte nedtrekket av budsjettrammen er forsvarlig. De gjenværende prosjektreservene er vurdert til å være 
tilstrekkelige. Skoleprosjektet er i sluttfasen og det er få kjente gjenværende usikkerheter. Det har vært gjennomført 
anbudskonkurranse for byggearbeidene på Allanengen skole. Dersom prosjektet fullfinansieres, vil en umiddelbart 
kunne signere totalentreprisekontrakt med tilbyder. 

I tillegg anbefales det en overføring fra Folkeparken skole på 3,8 millioner kroner til turvei i Folkeparken - prosjekt 
41228. Midlene er allerede holdt av til turvei i skoleprosjektet, men man ønsker å skille ut kostnaden, slik at 
Kommunalteknikk, som skal gjennomføre jobben får kontroll på midlene. I tillegg letter det arbeidet med å søke 
tilskudd fra fylket for dette konkrete tiltaket. 

Det er behov for 2,2 millioner kroner tilleggsfinansiering til innkjøp av ny mannskapsbil. Dette skyldes at midlene til 
denne bilen ved en feil er lagt inn i budsjettet for 2025, uten merverdi- kompensasjon. Kommunens 
investeringsbudsjett er innrettet slik at merverdi kompensasjon skal legges til. Finansiering overføres fra prosjekt ny 
brannstasjon, da det er rom for å omdisponere midler i dette prosjektet. 

Kommunen har fått tilsagn fra husbanken på 2,468 millioner kroner som gjelder brannsikkerhets tiltak på Bergan 
sykehjem. Husbanktilskuddet innarbeides i prosjektet. 

Det anbefales en omdisponering av 100 000 kroner fra kjøp av fastlegehjemmel til kjøp av medisinsk utstyr ved 
Bryggen medisinske senter. Senteret er under oppussing og utstyret er gammelt og trenger å skiftes ut. 

I forbindelse med endelig søknad til Husbanken om investeringstilskudd for nye botilbud - bo og habilitering i 
Bekkefaret, ble det i desember 2024 klart at Husbanken ikke kommer til å støtte tiltak som medfører en økning i antall 
omsorgsboliger i området. Det henvises til interne retningslinjer hos Husbanken som angir maksimum 10 
omsorgsboliger i et boligområde for at omsorgsboligene ikke skal fremstå som en institusjon. Omgjøring av 
husbanktilskudd prosjekt 67699 til lån. 3,9 millioner kroner.  
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I 2023 ble det opprettet et nytt prosjekt for å bygge nytt tak på det eksisterende høydebassenget i Vanndamman. Det 
gamle taket var ikke tett, og det er fare for at det kan komme forurensning inn i drikkevannsbassenget. Taket er 
midlertidig tettet. Etter å ha sett på hva et slikt tak kan koste ble det satt av 6 millioner kroner til tiltaket i budsjettene 
for 2023 og 2024. 

Ved prosjektering og innhenting av anbud ser vi at tiltaket blir svært mye dyrere enn først antatt, og at det er behov for 
tilleggsfinansiering. Det anbefales at det omdisponeres 15 millioner kroner til prosjekt 42294 Høydebasseng 
Vanndamman. Midler hentes fra tre ulike vannprosjekt, se tabell under. 

Det er per i dag satt av totalt 35 millioner kroner til tiltak på vei, vann og avløp i Røsslyngveien for å gjøre nødvendig 
oppgradering av infrastruktur før den nye skolen tas i bruk. Nye beregninger / overslag viser at det trengs 40 millioner 
kroner til prosjektet, og det anbefales derfor en omdisponering av totalt 5 millioner kroner, 2 millioner kroner på vei, og 
3 millioner kroner på avløp. 

 

42298/43298 Tennisveien – tilleggsfinansiering / omdisponering 

Prosjektet er ikke ferdigstilt enda, og vi ser at det trengs tilleggsfinansiering. Tennisveien er en blindvei, noe som 
vanskeliggjør anleggsarbeid, da hele gatetverrsnittet blir gravd opp, gaten må stenges etappevis og det er ikke 
mulighet for gjennomkjøring. Det er merkostnader med å etablere og drifte en omkjøringsvei for beboerne i gata, 
utrykningskjøretøy, anleggstrafikken med mer. Gangveien fra Tennisveien til Rokilde er oppgradert til kjørevei. 
Vintervedlikeholdet av veien ble kostbart. Det har også vært mer sprengning enn antatt i hele grøftetraseen. Det var i 
utgangspunktet avsatt 14 millioner kroner til prosjektet, og det anbefales nå og omdisponere 6 millioner kroner ekstra, 
2 millioner kroner på vann og 4 millioner kroner på avløp. Midlene hentes fra sekkeposter i 2025. 

 

Prosjekter som anbefales justert ned Beløp (millioner kroner) 

63241 Folkeparken skole 12 
63241 Folkeparken skole 3,8 

45050 Ny brannstasjon 2,2 
93049 Kjøp av fastlegehjemler 0,1 

67641 Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser 3,9 

42000 Opprusting vannverk 5 
42293 Omlegging vannledning Rensvikkrysset 5 

42272 Rehabilitering vannledning Flatset - Møst 5 

 41150 Diverse TS-tiltak  1 
41261 Diverse fortaustiltak 1 

43000 Diverse tiltak avløp 3 

42200 Ledningsfornying - vann 2 
43000 Diverse tiltak avløp 4 

Sum 48 
 

Prosjekter som foreslås tilført midler Beløp (millioner kroner) 

63244 Allanengen barneskole - oppgradering og utvidelse SFO 12 
41228 Turvei Folkeparken skole 3,8 

45048 Utrykningsbil og utrykningsutstyr 2,2 

67690 Bergan - branntekniske avvik 2,468 
93065 Medisinsk utstyr og nye møbler Bryggen medisinske 
senter 0,1 

67699 Nye botilbud bo og habilitering - bruk av lån 3,9 
67699 Nye botilbud bo og habilitering- bruk av husbanktilskudd -3,9 

42294 Høydebasseng Vanndamman 15 

41297 Oppgradering infrastruktur Røsslyngveien – vei 2 
43297 Oppgradering infrastruktur Røsslyngveien – avløp 3 

42298 Nytt ledningsnett Tennisveien – vann 2 

 43298 Nytt ledningsnett Tennisveien – avløp  4 
Sum 46,568 
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RAMMEOMRÅDENE 
Politisk styring 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Beskrivelse (tall i tusen) Regnskap 

31.03.25 
Opprinnelig 

budsjett 2025 
Revidert 

budsjett 2025 
Budsjettavvik 

Egenkapitalinnskudd KLP 0 5 700 5 700 5 700 
Sum 0 5 700 5 700 5 700 

Kommunens egenkapitalinnskudd i KLP er lagt under dette rammeområdet. Innskuddet for 2025 er ikke betalt per 
31.03.25. 

Det er ikke andre investeringstiltak på rammeområdet. 
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Sentraladministrasjon 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Beskrivelse (tall i tusen) Regnskap 

31.03.25 
Opprinnelig 

budsjett 2025 
Revidert 

budsjett 2025 
Budsjettavvik 

Digitalisering av Kristiansund kommune 298 0 2040 1 742 
Felles kartdatabase 0 0 100 100 

Påkobla assistent 0 1 500 1 500 1 500 

Rådhuset - brannavvik 11 0 640 629 
Sum 309 1 500 4 280 3 971 

 

Digitalisering av Kristiansund kommune (KDG) 
KDG er det største prosjektet på rammeområdet. Her er det et budsjett på 2 millioner kroner i 2025. Årets budsjett 
består kun av midler som ikke ble brukt opp i 2024, og som derfor er overført til 2025. Det ligger ikke ytterligere midler 
fremover i økonomiplanen. 

Dette er sluttfasen av et arbeid som har pågått fra 2016. Fra 2016 og frem til i dag er det brukt totalt 48 millioner 
kroner. Midlene i 2025 er de siste av totalt 50 millioner som ble satt av for å oppgradere kommunen digitalt. Se 
tidligere kvartalsrapporter, samt årsrapport for en spesifikasjon av hvilke prosjekter som er gjennomført. 

 

Påkobla Assistent 

"Påkobla Assistent" er et strategisk KI-basert prosjekt som tar i bruk den fremvoksende teknologien rundt 
språkmodeller og kunstig intelligens. Ved hjelp av teknologier som naturlig språkprosessering (NLP) og maskinlæring 
vil "Påkobla Assistent" kunne finne mønstre og sammenhenger i store mengder data. 

Målet med prosjektet er å utvikle et avansert verktøy for integrering og analyse av data fra kommunens sak- og 
arkivsystem (P360), lønns- og økonomisystemet, samt flere andre relevante datakilder. Assistenten vil benytte 
teknologier som naturlig språkprosessering (NLP) og maskinlæring for å identifisere mønstre og sammenhenger, og 
derigjennom gi verdifull innsikt til saksbehandlere, ledere og andre brukere av interne systemer.  



Side 8 av 30 

 

Eksterne enheter 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Beskrivelse (tall i tusen) Regnskap 

31.03.25 
Opprinnelig 

budsjett 2025 
Revidert 

budsjett 2025 
Budsjettavvik 

Fellesrådet - oppgradering etter plan 0  2 475 2 475 2 475 
Ny båt Sundbåtvesenet - MS Nordsund 0 0 2 400 2 400 

Sum 0  2 475 4 875 4 875 

Det er i 2025 budsjett på to ulike prosjekter for eksterne enheter. 

Oppgraderinger etter plan 

Fellesrådet har utarbeidet en prioriteringsliste over sine investeringsbehov, som er fordelt over økonomiplanperioden. 
I 2025 er de tre øverste tiltakene på listen innarbeidet. 

• Energisparende tiltak i Kirkelandet kirke. Ny varme under kirkebenker, ny el-tavle i Kirkelandet kirke,  
1,3 millioner kroner. 

• Nytt gjerde ved Nordlandet kirke og restaurering av ornamentet på Nordlandet kirke, 0,875 millioner kroner. 
• Ny universell utforming ankomst menighetssal Kirkelandet kirke, 0,3 millioner kroner. 

Dette blir behandlet som et utlån som renteberegnes og nedbetales i faste avdrag. 

 

Ny båt Sundbåtvesenet 

I 2023 ble en ny båt anskaffet til 1,5 millioner kroner - Nordsund. 

I 2024 var det satt av 2,5 millioner kroner til istandsetting av båten, slik at den kan komme i rute på havna. Kun 
106 000 kroner er benyttet i 2024, da prosjektet ikke ble gjennomført. Midlene ble overført til 2025, og 
oppgraderingen er nå i gang. Midler vil bli overført til Sundbåtvesenet etter hvert som prosjektet skrider frem. 

Anskaffelseskost, inkludert oppgradering blir behandlet som et utlån til Sundbåtvesenet, renteberegnet og nedbetalt i 
faste avdrag. 

 

Nytt Krisesenter 

Nytt krisesenter bygges og eies av Kristiansund kommune, og skal leies ut fra kommunen til Nordmøre Krisesenter 
IKS. Byggeprosjektet er av den grunn plassert under Eiendomsdrift sitt kapittel i rapporten. 
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PP-tjenesten 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2025. 
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Grunnskoler 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Beskrivelse (tall i tusen) Regnskap 

31.03.25 
Opprinnelig 

budsjett 2025 
Revidert 

budsjett 2025 
Budsjettavvik 

IKT i grunnskolen 4 5 500 5 500 5 496 

Folkeparken skole 50 445 180 500 192 690 142 245 
Ny barneskole Omsundet 177 1 500 1 500 1 323 

Allanengen barneskole - oppgradering og utvidelse 
SFO 

131 22 790 23 820 23 689 

Nordlandet barneskole - oppgradering lærerfløy 1 944 3 350 6 440 4 496 

Dale barneskole - SFO forprosjekt 58 0  0  -58 

Allanengen skole - brannavvik 955 4 500 4 500 3 545 
Frei barneskole - nytt tilbygg lager for hjelpemidler 0  1 100 1 100 1 100 

Frei barneskole - ny pumpebrønn 189 200 200 11 

Frei Ungdomsskole skolekjøkken og vaskerom 4 2 000 2 000 1 996 
Sum 53 908 221 440 237 750 183 842 

  

   
Bilder av Folkeparken skole april 2025. Opphav: Kristiansund kommune v/prosjektleder Trine Daae Gorseth 

 
Folkeparken skole 

Skolene på Dalabrekka og Goma skal slås sammen, ny skole skal være klar for innflytting høsten 2025. Ny skole 
bygges på tomten hvor Gomalandet barneskole og Røsslyngveien barnehage var. Prosjektledelsen i Kristiansund 
kommune og rådgivningsgruppen fra Norconsult har i 2022 og 2023 jobbet med regulering, prosjektering og 
konkurransegrunnlag. 

Det ble skrevet kontrakt for bygging av ny skole med Betonmast Røsand 01.09.23 med sluttfrist slik at skolen kan tas i 
bruk høsten 2025. 

• Rivningsarbeidet startet i november 2023 
• Begge byggene på eksisterende skoletomt ble revet i perioden november 2023 til januar 2024. 
• Grunnarbeidene ble påbegynt i januar 2024 
• Betongarbeid ble påbegynt i februar 2024 
• Råbygg ferdigstilt sommeren 2024 og mønsås ble holdt i september. 
• Nybygg, opparbeiding av uteområder og infrastruktur har pågått i 2024 og fortsetter fram til skolen er 

ferdigstilt i 2025. 

Den totale kostnadsrammen i prosjektet er på i overkant av 419 millioner kroner. Prognose for sluttbruk er tatt ned fra 
419,7 millioner til 407,7 millioner kroner for å fullfinansiere prosjekt "Allanengen skole - Tilbygg og ombygging for 
SFO". 
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Omdisponeringen er foreslått i kapittel 1.4 Budsjettjusteringer. Marginene reduseres og risikoen for overskridelser er 
fortsatt til stede, selv om det er vurdert at det fortsatt er en forsvarlig budsjettreserve, med kjente forhold per i dag. 
Det gjenstår fortsatt sluttoppgjør og oppgjør for utomhus, anbud er også nært forestående på flytting, innkjøp av 
maskiner og utstyr til skolen for drift (byggdrift, renhold og utomhus). 

Fremdriften er nå justert og det er avtalt innflytting i løpet av sommeren 2025. Skolen kan tas i bruk til skolestart 
skoleåret 2025/26. Ved skolestart kan det stå igjen mindre anleggsgartner arbeid. 

 

Ny barneskole Omsundet 

Rensvik og Bjerkelund skoler skal også slås sammen, ny lokasjon vil bli på tomt ved Freihallen. Denne skolen skulle 
opprinnelig være klar for innflytting senest fra høsten 2026, men i sak 116/22 vedtok bystyret en forskyvning på tre år 
på budsjettmidlene for prosjektet og er innarbeidet i med første bevilgning i 2027. Reguleringsarbeid planlegges 
ferdigstilt i 2025. 

Kommunen har overtatt Freihallen som er forutsatt å være en del av det nye skoleanlegget i Omsundet. Der er det 
foretatt arbeid med å lukke brannavvik etter mottatt tilstandskontroll. Dette omfatter både bygningsmessige tiltak og 
installasjon av brannvarslingsanlegg. I tillegg installeres innbruddsalarm og adgangskontroll i forbindelse med at det nå 
er blitt kommunal drift av bygningen. Arbeidet i Freihallen er ferdigstilt 

I økonomiplan 2025–2028 ligger det 1,5 millioner kroner i 2025, så 20 millioner kroner i 2027 og 200 millioner i 2028. 
Intensjonen er å starte byggearbeidene på nyskolen i Omsundet i 2028 med ferdigstillelse i 2029/2030. Midlene i 
2029 er enda ikke lagt inn, men det antas at det også her vil måtte legges inn i størrelsesorden 200 millioner kroner, for 
at skolen skal være fullfinansiert. 

 

Nordlandet barneskole 

Det var satt av 5,5 millioner kroner til oppgradering av lærerfløy ved Nordlandet barneskole. Arbeidet vedrører 
nødvendig oppgradering og etablering av areal for ansatte ved skolen. Dette omfatter personalrom, kontorer, 
arbeidsrom og møterom. Beløpet var imidlertid ikke tilstrekkelig, og det er omdisponert 0,9 millioner kroner fra ENØK 
prosjektet, for å fullfinansiere prosjektet. Nytt budsjett er 6,4 millioner kroner. 

Arbeidet er i gang, og det er medgått 1,9 millioner kroner per 31.03.25. 

 

Allanengen skole 

En opprusting av SFO, samt mat- og helseavdelingen er nødvendig for å kunne drive en god, forsvarlig og 
framtidsrettet skole, hvor vi tar høyde for endringer i elevtall og ulike behov blant elevene. 

De to avdelingene er slitne og utdaterte, så behovet for rehabilitering er stort. Dagens mat- og helseavdeling er 
upraktisk og lite egnet for undervisning etter dagens standard og behov, mens SFO gir lite mulighet for variert innhold 
og aktiviteter og mangler hensiktsmessige garderobe løsninger. 

 
Det planlegges for et tilbygg på 150 kvadratmeter, samt en ombygging på 400 kvadratmeter fordelt på sokkel og 
første etasje. Byggeprosjektet er utviklet i nært samarbeid med prosjektleder på Eiendomsdrift og Riksantikvaren. 

Prosjektet har en total kostnadsramme på 27 millioner kroner. Etter innkomne pristilbud 5. mars 2025, og ny beregnet 
kalkyle, vil prosjektet trenge tilføring av midler/tilleggsfinansiering på cirka 12 millioner kroner. Det er som nevnt over 
bedt om en omdisponering av disse midlene fra prosjekt Folkeparken skole. 

Hvis tilleggsfinansiering/omdisponering innvilges, blir det kontrahert entreprenør i april 2025, og prosjektet kan stå 
ferdig i løpet av desember 2025. 

 

IKT i grunnskolen 

Det er budsjettert 5,5 millioner kroner i året til IKT-satsing i grunnskolen i hele økonomiplanperioden. IKT-strategien 
for grunnskolen innebærer en 1:1 dekning på utstyr til elevene fra 1.-10. trinn, iPad for 1.-4. trinn og pc for 5.-10. trinn. 
Innkjøpene for 2025 er ikke foretatt per 31.03.25. 
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Barnehager og opplæringstjenesten 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Beskrivelse (tall i tusen) Regnskap 

31.03.25 
Opprinnelig 

budsjett 2025 
Revidert 

budsjett 2025 
Budsjettavvik 

Rensvik barnehage - påbygg eksisterende hovedbygg 72 2 000 3 210 3 138 
Sum 72 2 000 3 210 3 138 

Det er kun ett prosjekt under dette rammeområdet i 2025 - påbygg av eksisterende hovedbygg ved Rensvik 
barnehage. Dette er et ønske fra barnehagen for å utnytte arealene bedre, og en eventuell mulighet for å kunne ta inn 
flere barn. 

Kommunen er per 31.03.25 i gang med prosjektering ved intern prosjektleder, samt eksterne rådgivere. 
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Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2025. 
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Forebyggende helsetjenester 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2025. 
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Fellestjenester helse og omsorg 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Beskrivelse (tall i tusen) Regnskap 

31.03.25 
Opprinnelig 

budsjett 2025 
Revidert 

budsjett 2025 
Budsjettavvik 

Velferdsteknologiske tiltak 0  0  6 230 6 230 

Helse og omsorg, omlegging fra 2G til 4G 0  300 300 300 
Sum 0 300 6 530 6 530 

Velferdsteknologi 

Midlene på dette prosjektet er ubrukte midler fra 2024 som er overført. Det er ikke brukt midler per 1. kvartal 2025. E-
helseteamet disponerer disse midlene, og det er flere konkrete prosjekter på planen i 2025: 

• Barmanhaugen 2. og 3. etasje - montering pasientvarslingssystem 
• E-lås for hjemmeboende - innføring høsten 2025 
• Montering Nattugla (digitalt tilsyn på natt) på Rensviktunet og Godhaugen 
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Sykehjem 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Beskrivelse (tall i tusen) Regnskap 

31.03.25 
Opprinnelig 

budsjett 2025 
Revidert 

budsjett 2025 
Budsjettavvik 

Kringsjå sykehjem - brannpålegg 15 0  390 375 

Frei sykehjem - brannavvik 92 4 800 5 230 5 138 
Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser 1 710 71 000 72 090 70 380 

Frei sykehjem - oppgradering bad pasientrom 100 0  510 409 

Frei Sykehjem. Nye vindu. 0  2 500 2 500 2 500 
Matvogner 0  360 360 360 

Inventar/ oppussing Bergan pauserom 0  400 400 400 

Bergan - branntekniske avvik 1 309 3 000 3 990 2 680 
Elektroniske dørlåser samt velferdsteknologi Bergan 
og Kringsjå 8 8 500 10 850 10 842 

Sum 3 237 90 560 96 320 93 083 

 

Nytt sykehjem 

Nytt sykehjem kom inn i økonomiplanen etter initiativ fra bystyret i desember 2019. I bystyret 15.06.23, sak 51/23, ble 
det vedtatt lokalisering i Strandgata på Goma. 

Siste politiske behandling av nytt sykehjem er i bystyret 13 juni 2024 (politisk sak 72/24), hvor det ble vedtatt at det 
skal lokaliseres 70 sykehjemsplasser på Storhaugen, uten å rive dagens lokalitet med 35 sengeposter. 
Reguleringsprosess skal igangsettes. 

På generelt grunnlag, er dette kommunens største og sannsynligvis viktigste byggeprosjekt i årene fremover, og det 
jobbes med å styrke prosjektlederkapasiteten i et utfordrende rekrutteringsmarked. Det arbeides også med mer 
presise budsjettprognoser samt å finne handlingsrom til drift. 

Det er i første kvartal 2025 brukt 1,7 millioner kroner i prosjektet. Dette er i sin helhet honorar til WSP for 
prosjektleder/utrednings arbeid. Konsulentselskapet WSP Norge AS er innleid for å ferdigstille en rapport som skal gi 
grunnlag for plassering og innretning for tjenestetilbudet heldøgns omsorg for 70 nye sykehjemsplasser og 35 
eksisterende korttidsplasser. De har også fått mandat for konseptoptimalisering og hovedprogrammering for nytt 
sykehjem på Storhaugen. I tillegg er det iverksatt utredninger for nytt storkjøkken og vaskeri på andre lokasjoner. 

Ved en orientering til bystyret 10.04.25 av WSP, kom det frem at det ikke vil være hensiktsmessig og beholde deler av 
bygningsmassen på Storhaugen slik som tidligere antatt. Dette vil dermed medføre en tilbakebetaling av 
husbanktilskudd på rundt 29 millioner kroner, samt rivning av et bygg som ble renovert i 2015, for rundt 160 millioner 
kroner. Den nye rapporten fra WSP viser at Nordfløyen hvor det i dag bor 42 sykehjemsbeboere, som var ment å 
driftes under byggeperioden, ikke kan benyttes og beholdes som forventet. 

Kommunedirektøren, styringsgruppa og prosjektgruppa for nytt sykehjem må nå vurdere de opplysningene som er 
kommet, og komme tilbake til hovedutvalg, formannskap og bystyret så snart som mulig i forhold til veien videre i 
prosjektet. 

 
Brannavvik 

Det er under rammeområdet tre prosjekter som vedrører brannpålegg/brannavvik. Dette gjelder Frei sykehjem, Bergan 
sykehjem, samt Kringsjå sykehjem. Eiendomsdrift har som høyeste prioritet å utbedre de avvik som oppstår, og gjør 
tiltak løpende. Bergan sykehjem er nevnt spesielt under, da dette er et av kommunens store prosjekt. 

 

Elektroniske dørlåser samt velferdsteknologi Bergan og Kringsjå 

Dette prosjektet har blitt større en det som tidligere var antatt, og følges nå opp av kommunens e-helse team. Det er 
omtrent ikke brukt midler i 2025. 
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Hjemmetjenester 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Beskrivelse (tall i tusen) Regnskap 

31.03.25 
Opprinnelig 

budsjett 2025 
Revidert 

budsjett 2025 
Budsjettavvik 

Barmanhaugen - etterisolering og tekking av tak 28 0  0  -28 

Dalegata 52 - brannsikkerhetstiltak 178 2 300 2 300 2 121 
Sildstimen 1 - ombygging til omsorgsbolig -9 0  0  9 

JP Clausens gate - reetablering av uteområde 50 0  210 160 

Sum 247 2 300 2 510 2 263 

Dalegata 52 – brannsikkerhetstiltak 

Dette er et prosjekt for å rette opp og lukke påviste brannavvik i tilstandsanalyse fra brannrådgiver, i Dalegata 52 A. 
Byggearbeidene i B-oppgangen, brannsikkerhetstiltak og oppussing, ble ferdigstilt i 1. halvår 2024. 

Kun mindre kostnader er påløpt per første kvartal 2025, som vedrører prosjektering. 
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Psykisk helse og rus 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Beskrivelse (tall i tusen) Regnskap 

31.03.25 
Opprinnelig 

budsjett 2025 
Revidert 

budsjett 2025 
Budsjettavvik 

Boliger for Rus Og Psykiatri - gruppen 0  4 000 4 000 4 000 

Sum 0  4 000 4 000 4 000 

Boliger 

I forbindelse med Boligsosial handlingsplan 2024-2027 er det funnet nødvendig å etablere fire nye boliger for rus og 
psykiatri-gruppen. 

Det er nødvendig å etablere robuste boliger med tanke på hard bruk. Brukergruppen er personer som ikke har normal 
boevne og bør bo med god avstand til andre boliger. Det antas at slik etablering i gjennomsnitt vil koste rundt 4 
millioner kroner per bolig. Det legges i økonomiplanperioden opp til etablering av en bolig per år. 

Prosjektet er ikke påbegynt per 1. kvartal 2025. 
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Velferd 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2025. 
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Bo og habilitering 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Beskrivelse (tall i tusen) Regnskap 

31.03.25 
Opprinnelig 

budsjett 2025 
Revidert 

budsjett 2025 
Budsjettavvik 

Samlokalisering avlastningstilbud Sommero 146 0  350 203 
Nye botilbud bo og habilitering 73 18 360 19 010 18 936 

Grunden 3 - Brannpålegg 53 0  80 26 

Svalgang mellom Bekkefaret 14 og 16 49 2 500 2 500 2 450 
Bekkefaret 12A - ombygging og utbedring av 
brannavvik 39 6 000 6 000 5 961 

Svalgang mellom Bekkefaret 12 og 14 Ny 
garasje/laderom for el-rullestoler 

0  3 500 3 500 3 500 

Dale Dagsenter - Oppgradering (administrasjonsfløy) 64 250 250 186 

Bekkefaret 14 - branntiltak 121 500 500 379 
Bekkefaret 16 - branntiltak 718 500 500 -218 

Sum 1 266 31 610 32 690 31 424 

Nye botilbud - Bo og habilitering 

Hovedmålet er et nybygg i nærheten av allerede eksisterende botilbud med to boenheter (omsorgsboliger) og 
personalareal på område Dale/Bekkefaret. 

Det kjøpes i dag plass for den ene brukeren eksternt. Merkostnaden med kjøp av tjenester er stor. Total ramme i 
prosjektet er på 20,83 millioner kroner. 

Byggetrinn to - to nye botilbud - er lagt inn i 2028: Det er plass på tomten til ytterligere to omsorgsboliger av samme 
størrelse som kan betjenes fra samme personalbase uten utvidelse av personalarealene. Det vil derfor bli søkt om 
rammetillatelse for fire omsorgsboliger, selv om en i første byggetrinn bare bygger to boliger. Hvis ønskelig kan en i 
anbudskonkurransen innhente opsjonspris på bygging av bolig nummer tre og bolig nummer fire. 

I forbindelse med endelig søknad til Husbanken om investeringstilskudd for nye botilbud - bo og habilitering i 
Bekkefaret, ble det i desember 2024 klart at Husbanken ikke kommer til å støtte tiltak som medfører en økning i antall 
omsorgsboliger i området. Det henvises til interne retningslinjer hos Husbanken som angir maksimum ti 
omsorgsboliger i et boligområde for at omsorgsboligene ikke skal fremstå som en institusjon. 

Det er likevel ønskelig å gjennomføre prosjektet som forutsatt som følge av driftsmessige fordeler ved å samlokalisere 
disse boligene. 

Dette medfører en budsjettmessig omgjøring av husbank tilskudd til lån på 3,9 millioner kroner. 

 
Tiltak på omsorgsboliger i Bekkefaret 12, 14 og 16 

Det er lagt inn flere ulike tiltak som gjelder boligene i Bekkefaret. To av tiltakene gjelder svalganger mellom byggene. I 
tillegg har både Bekkefaret 14 og 16 behov for et forskriftsmessig lokale for oppbevaring og ladning av minicrossere 
og elektriske rullestoler. Det er derfor inkludert i tiltaket en rullestolgarasje / laderom, på 20 kvadratmeter. 

Et tiltak gjelder ombygging av Bekkefaret 12 A. Hovedmålet med tiltaket er å etablere en innvendig gangforbindelse 
mellom basearealet i Bekkefaret 12 for å gi bedre flyt i bygget. En ombygging vil øke beboernes tilgjengelighet til 
personalet. I praksis er en leilighet sentralt i bygget tatt i bruk som base, og det skal bygges opp en ny beboerleilighet 
der den tidligere basen var. 

Arbeidstilsynet har i 2022 påpekt at Bekkefaret 12 ikke har tilfredsstillende personalfasiliteter. Enheten er pålagt å 
iverksette reelle tiltak som medfører at ansatte får forsvarlige fasiliteter. Planlagt ombygging vil gi tilfredsstillende 
personalfasiliteter. 

Totalt sett er det satt av 33 millioner kroner på området, men per 31.03.25 er det kun medgått 1,3 millioner kroner. 
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Storhaugen helsehus 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Beskrivelse (tall i tusen) Regnskap 

31.03.25 
Opprinnelig 

budsjett 2025 
Revidert 

budsjett 2025 
Budsjettavvik 

Storhaugen helsehus - generell oppgradering samt 
utbedring av brannpålegg 

139 9 500 9 500 9 360 

Sum 139 9 500 9 500 9 360 

Oppgradering og brannsikkerhetstiltak 

Dette er midler som allerede lå inne i 2024 budsjettet, og som ble tatt ned ved 3. kvartalsrapporteringen, da 
framdriften tilsier at de ikke blir brukt i regnskapsåret. Disse foreslås inn som opprinnelig budsjett 2025. 

Det planlegges nå at nytt sykehjem lokaliseres på tomten til Storhaugen helsehus. Politisk sak i bystyret 13. juni 2024 
- 72/24. Etter siste orientering i bystyret 10 april 2025 vedrørende bygging av nytt sykehjem, er det usikkert hva som 
vil skje med de eksisterende lokalene. Se kapittel vedrørende sykehjem for detaljer. 
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Legetjenester 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Beskrivelse (tall i tusen) Regnskap 

31.03.25 
Opprinnelig 

budsjett 2025 
Revidert 

budsjett 2025 
Budsjettavvik 

Medisinsk utstyr og nye møbler Bryggen medisinske 
senter 

424 0  400 -24 

Kjøp av fastlegehjemler 0 650 650 650 
Sum 424 650 1 050 625 

Fastlegehjemler 

Kommunen kjøper ut hjemmel i forbindelse med at en av fastlegene går av med pensjon. Transaksjonen er ikke 
gjennomført per 31.03.25. 

 

Medisinsk utstyr og nye møbler Bryggen medisinske senter 

Utstyr og møbler er kjøpt inn. Det er et mindre merforbruk på 24 000 kroner. Det er foreslått en omdisponering av 
100 000 kroner fra fastlegehjemler til medisinsk utstyr. 
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Kultur 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Beskrivelse (tall i tusen) Regnskap 

31.03.25 
Opprinnelig 

budsjett 2025 
Revidert 

budsjett 2025 
Budsjettavvik 

Caroline - bytte av belysning i Helan kinosal - til LED 
med styring 

161 500 500 339 

Møblering utover prosjektbudsjett. Normoria 0  1 500 1 500 1 500 
Kommunedelplan fysisk aktivitet/friluftsliv 130 1 000 1 730 1 600 

Gripkroa - oppgradering diverse anlegg og bygg 0  0  730 730 
Viken Gård - oppgradering 0  0  150 150 

Atlanten idrettspark: oppgradering etter plan 518 2 000 1 570 1 052 

Nytt ventilasjonsanlegg Atlanterhavsbadet 0  9 950 9 950 9 950 
Atlanten idrettspark - nye kontorer 0  0  110 110 

Atlanten idrettspark: skifte vannrør kjeller 0  0  2 990 2 990 

Atlanten idrettspark: Bilpark 0  2 000 2 000 2 000 
Biblioteksystem 28 0  350 322 

Innkjøp av samtidskunst 0  50 50 50 
Utendørs kunstinstallasjon Kongens Plass 52 0  580 527 

Caroline kino - brannsikkerhetstiltak 392 500 1 030 638 

Sum 1 282 17 500 23 240 21 958 

Det er lagt inn flere investeringer innen kulturområdet, med et samlet beløp på i overkant av 23 millioner kroner. 
Tiltakene innebærer blant annet møblering Normoria ut over prosjektbudsjettet, oppgradering av Atlanten idrettspark i 
henhold til vedlikeholdsplan, og temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv. I tillegg er det et vesentlig prosjekt som går 
på nytt ventilasjonsanlegg ved Atlanterhavsbadet. 

 

Atlanten idrettspark - oppgradering i henhold til plan 

Det er avsatt 2 millioner kroner til årlige oppgraderinger ved Atlanten idrettspark. Vilkårene for bruk av midlene er at 
det kan klassifiseres som et investeringsprosjekt, at det er en påkostning og oppgradering som forlenger levetiden på 
byggene. Budsjettet er i 2025 tatt ned med 430 000 kroner, som skyldes et merforbruk vedrørende rehabilitering 
vegg i 2024. 

 

Temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 

Det er videreført tilskudd med 1 million kroner årlig til tiltak i temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv.  I tillegg er det 
overført 730 000 kroner ubrukte midler fra 2024. Midlene kan bare brukes på tiltak der kommunen selv er grunneier 
eller har eierandel, om det er en ekstern aktør som eier og driver formålet som tiltaket er rettet mot 

 
Nytt ventilasjonsanlegg Atlanterhavsbadet 

Ventilasjonsagregat har en levetid på 15–20 år i et badeanlegg, og det nærmer seg nå 20 år siden bygget var nytt. 
Besparelse på drift vil kunne være 2 – 300 000 kWh/år samlet for elektrisitet og varme. Konsekvenser ved havari er at 
Atlanterhavsbadet må stenge. 

De siste årene har det vært store vedlikeholdskostnader på aggregatene og det har vært mindre havari på 
aggregatene. Det har vært reparasjonskostnader på 400 000 kroner i 2024 for å holde ventilasjonen i drift. 

Kostnaden med skifte er satt etter prisoverslag fra leverandør i 2023. 

 

Utendørs kunstinstallasjon Kongen Plass 

Prosjektet ble startet opp i 2024 og sluttføres til sommeren 2025 (før Normoria åpner). Prosjektet har en 
kostnadsramme på 1,49 millioner kroner. Kommunen bidrar med 750 000 kroner, resterende 740 000 kroner kommer 
fra private og lokalt næringsliv. 
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Kommunalteknikk 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Beskrivelse (tall i tusen) Regnskap 

31.03.25 
Opprinnelig 

budsjett 2025 
Revidert 

budsjett 2025 
Budsjettavvik 

Kommunale veier 5 206  31 500 34 580  29 374  

Boligområder/Næringsområder 24  500 1 070  1 046  
Vann  8 433  106 800 121 300  112 867  

Avløp 10 942  64 000 69 370  58 428  

Park og utenomhus 1 258  4 200 6 640  5 382  
Sum 25 864  207 000 232 960  207 096  

Avløp 

Budsjettet på avløp utgjør 30 % av Kommunalteknikk sitt budsjett. Det vesentligste prosjektet under avløpsområdet i 
2025 er overføringsanlegg - Nordre Frei, med 9,2 millioner kroner. Prosjektet er ikke påbegynt. 

Et annet vesentlig prosjekt under avløpsområdet er nytt ledningsnett Kirkegata avløp. Prosjektet har i 2025 et revidert 
budsjett på 8,4 millioner kroner, og det er brukt 1 millioner kroner per 31.03.25. Prosjektet har hatt forsinket oppstart 
på grunn av prioritering av sanering overvann Rensvik. Arbeidene er nå godt i gang. 

Nerdalen avløpsrenseanlegg har et revidert budsjett på 8 millioner kroner i 2025. Det er i 2025 brukt 0,16 millioner 
kroner i prosjektet. Nerdalen avløpsrenseanlegg er et vesentlig prosjekt med en totalramme i planperioden på rundt 
199 millioner kroner per i dag. På grunn av topografiske forhold må veien flyttes, og området må omreguleres. Dermed 
er det noe forsinkelser i forhold til framdrift. Tiltaket ble grovt estimert til å koste 180 millioner kroner (anslag fra 
konsulent i 2023), og estimatet har steget siden den gang. 

Oppgradering av Røsslyngveien vei/vann og avløp er et viktig prosjekt i forbindelse med bygging av Folkeparken skole. 
Dette for å sikre tilstrekkelig kapasitet når den nye skolen åpner. 

Ved oppstart var dette prosjektet totalt sett lagt inn med en kostnadsramme på 20 millioner. Ulike utfordringer i 
forhold til grunnforhold, boring gjennom riksvei og mye anleggstrafikk i forbindelse med bygging av den nye skolen, har 
medført at prosjektet får et betydelig merforbruk i forhold til opprinnelig ramme. Nytt total estimat er på 40 millioner 
kroner. Økningen opp til 35 millioner kroner er innarbeidet i budsjettet for 2025. I tillegg er det i kapittel 1.4 
Budsjettjusteringer i denne rapporten bedt om omdisponering av de resterende 5 millioner kronene. 

 

Boligområder/næringsområder 

• Felt Sommerro, fullføring - budsjett 0,6 millioner kroner, ikke brukt midler. Dette er midler overført fra 2023, 
og igjen fra 2024. 

• Næringsområder - budsjett 0,5 millioner, ikke brukt midler 

 

Vei 

Gatelysprosjektet under området vei fortsetter fra tidligere år, og har i 2025 et revidert budsjett på 2,8 millioner 
kroner. Dette er en gradvis oppgradering og modernisering av alle gatelys i Kristiansund frem mot 2026. Per 31.03.25 
er det påløpt 0,7 millioner kroner på prosjektet. 

Det er avsatt 7,5 millioner kroner til asfaltering av gamle veidekker med utløpt levetid. Det er ikke påløpt kostnader i 
prosjektet per 31.03.25. Dette er et arbeid som naturlig pågår i sommerhalvåret. 

Et annet vesentlig prosjekt er oppgradering av infrastruktur Røsslyngveien. Her ligger det i 2025 8,3 millioner i 
budsjett, og det er per 31.03.25 brukt 3,5 millioner kroner. Se omtale av prosjektet totalt under avløp. 

 

Vann 

Budsjettet på vann utgjør 52 % av Kommunalteknikk sitt budsjett. 

Kommentarer til noen vannprosjekter i 2025: 

• Det vesentligste prosjektet for Kommunalteknikk i 2025 er ny hovedvannledning over Freifjorden - revidert 
budsjett 51,7 millioner kroner, forbrukt 0,4 millioner kroner. Dette er et prosjekt som går raskt når det kommer 
til utførelse. 

• Rehabilitering vannledning Flatset/Møst - revidert budsjett 10,4 millioner kroner, forbrukt 2,1 millioner kroner. 
Prosjektert løsning med gang/sykkelvei ble tatt ut av økonomiplanen, så nye planer måtte lages.   
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• Nytt ledningsnett Kirkegata vann. Revidert budsjett 9 millioner kroner, brukt  1,1 millioner kroner per 31.03.25. 
Prosjektet har forsinket oppstart på grunn av prioritering av sanering overvann Rensvik. Arbeidene er nå godt 
i gang.  

• Det er avsatt 9 millioner kroner ledningsutskiftning Fosnagata ved Campus. Prosjektet er godt i gang. Det er 
per 31.03.25 benyttet 1,3 millioner kroner.  

 

Park/utenomhus 

Park har i 2025 et budsjett på 6,6 millioner kroner. Noen av tiltakene er lekeplasser, diverse tiltak 
friområder/badestrender, diverse tiltak utomhus, samt tiltak på Bautaen. Per 31.03.25 er kun 1,3 millioner kroner av 
midlene benyttet 
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Plan og byggesak 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Det er ingen investeringstiltak under dette rammeområdet i 2025. 
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Eiendomsdrift 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Beskrivelse (tall i tusen) Regnskap 

31.03.25 
Opprinnelig 

budsjett 2025 
Revidert 

budsjett 2025 
Budsjettavvik 

Wessels gate 10 Kjøp av eiendom 0  17 000 17 000 17 000 

Totalrenovering 7 utleieboliger 256 5 500 5 500 5 244 
Boligtiltak 138 5 000 5 000 4 862 

Pilotveien - flytting av modulhus fra Hagelinveien 20 31 0  0  -31 

Bygg og eiendom, biler og utstyr 492 850 850 358 
IKT-verktøy for eiendomsdrift 25 500 500 475 

Eiendomsdrift - skyreise for SD anleggene 666 1 400 1 400 734 

Nytt Krisesenter 88 37 800 42 310 42 222 
Oppgradering kommunale bygg 0  5 000 1 900 1 900 

Nytt adgangskontroll system 294 2 500 4 630 4 336 
Myndighetspålegg Eiendomsdrift 0  6 000 5 500 5 500 

EL-sikkerhet kommunale bygg 6 750 750 743 

Dalen gård - Myndighetspålegg 0  0  4 500 4 500 
Utkjøp av frivillighetssentralen fra Skolegata 12 
borettslag 0  0  10 000 10 000 

Oppgradering Kongens Plass (Torget mellom Folkets 
Hus og Kaibakken) 

0  8 500 8 790 8 790 

Generasjonstorget. (Utkjøp og istandsetting, 
gammelplana på skolen) 0  18 000 18 120 18 120 

Installasjon av ladepunkt for voksende elbilpark 0  0  1 000 1 000 
Enøktiltak 2 136 4 700 9 050 6 914 

Sum 4 134 113 500 136 800 132 666 

Myndighetspålegg 

Det er avsatt 6 millioner kroner til å lukke myndighetspålegg. Vilkårene for bruk av midlene er at det kan klassifiseres 
som et investeringsprosjekt, og at det foreligger pålegg fra tilsynsmyndighet. Pålegg om utbedring av brannavvik har 
generert store kostnader den siste tiden. 

 

Nordmøre Krisesenter 

Dagens lokaler tilfredsstiller ikke krav til krisesenter. Kristiansund kommune er vertskommune i Nordmøre Krisesenter 
IKS, og har i den forbindelse et ansvar for å stille egnede lokaler til disposisjon. Vertskommunen skal være byggherre 
og utleier, mens Nordmøre Krisesenter IKS skal være leietaker med langsiktig leieavtale. 

Innarbeidet kostnadsramme i økonomiplanen er på 60,46 millioner kroner. Dette er ikke tilstrekkelig i forhold til de 
estimater som nå foreligger. En vil ikke kunne unngå en økning av kostnadsrammen. 

Arkitekt og brukergruppe har utarbeidet kostnadsreduserende tiltak på administrasjonsdelen slik at revidert 
prosjektforslag blir så arealeffektivt og nøkternt som mulig. Det er fokus på sambruk og flerbruk av rom, dessuten 
reduksjon av utomhusareal. 

Det pågående endringsarbeidet er avstemt med representantskap, styret og daglig leder i 

Nordmøre Krisesenter, som må innhente aksept for økt husleie hos eierkommunene av IKS-et.  

Kristiansund kommune som vertskommune må finansiere den totale prosjektkostnaden. Dekning av kostnadene 
kommer tilbake i form av husleie. Med dagens bilde av redusert antall kvadratmeter og de økte byggekostnader vi ser i 
markedet er det realistisk å tro at byggekostnadene vil komme nærmere 85 millioner kroner. Det vil være en 
forutsetning at fullfinansiering skjer i økonomiplan for 2026. 

Prosjektet som foreligger er per dato satt på vent, og det er startet en prosess med nytt romprogram for å få til en 
betydelig reduksjon i arealet. Dette skal deretter gi et rimeligere prosjekt i håp om å komme nærmere den rammen 
som er satt for tiltaket. 
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Oppgradering Kongens Plass 

Det er satt av 8,79 millioner kroner i 2025 til dette tiltaket. Tiltaket er knyttet til arbeidet med Normoria. Normoria 
Eiendom AS vil bidra med investeringsmidler som tilsvarer kostnadene med å sette arealet i stand tilsvarende 
opprinnelig nivå. Arealet fortjener en standardheving for å fremstå helhetlig og hensiktsmessig opp mot det nye opera- 
og kulturhuset. 

ENØK-tiltak 

Vesentlige prosjekter under Eiendomsdrift sin ramme vedrører ENØK-tiltak ved ulike bygg. Disse midlene fordeles til 
ulike konkrete prosjekter, hvor kommunen også kan søke om tilskuddsmidler fra Enova. Her er det satt av totalt 9 
millioner kroner i 2025, fordelt på en rekke ulike prosjekter.  

Generasjonstorget 

Generasjonstorget er området øst for eiendomsgrensen til Normoria. Dette torget er en del av reguleringsplanarbeidet 
og målsetningene for byfornyelse. Det er behov for midler til utkjøp/ekspropriering samt til etablering av et nytt torg. 
Det er satt av 18 millioner kroner i 2025 til dette tiltaket. 

Boliger 

Prosjektet "Boligtiltak" benyttes til å fornye kommunens boligmasse, og til å skaffe mer hensiktsmessige boliger til 
leietakerne. Dette er en "netto budsjettsum" på 5 millioner kroner per år fremover i økonomiplanperioden. 
Eiendomsdrift kjøper og selger boliger gjennom året, og både anskaffelseskostnader og salgsinntekter føres på dette 
prosjektet. 

Oppgradering kommunale bygg 

Posten oppgradering av kommunale bygg, blir i løpet av året fordelt ut til ulike prosjekter på kommunens bygg. Dette 
kan være både til skoler, barnehager, sykehjem og andre formålsbygg. 5 millioner kroner settes av årlig til dette 
tiltaket. Eiendomsdrift prioriterer disse midlene i samråd med kommunalsjefene i forhold til behov. 

Wessels gate 10 

Wessels gate 10 borettslag ble etablert i 2015 og opprinnelig intensjon var at kommunen skulle eie maksimum tre 
andeler (30 %) og at de resterende syv andelene skulle selges til kommunale leietakere. Kommunen fikk dessverre 
bare kjøpere til to andeler og ble sittende tilbake som eier av de åtte resterende andelene. 

På grunn av høye rentekostnader og oppstart av betaling av avdrag blir det fra og med desember 2025 så kostbart for 
de åtte fremleietakere og de to andelseierne at de ikke har råd til å bo der lenger. Det forslås derfor at kommunen først 
kjøper ut de to resterende andelene og blir eier av alle de ti andelene i borettslaget. Deretter foreslås det at kommunen 
kjøper eiendommen Wessels gate 10, tilsvarende restgjelden, slik at borettslaget kan oppløses. 

De åtte kommunale andelsleilighetene er i dag leid ut til flyktninger. Leilighetene i Wessels gate 10 er av variert 
størrelse, bygget har heis og leilighetene har livsløpsstandard. Denne type leiligheter har kommunen mange aktuelle 
brukere til. Wessels gate 10 er eneste innslaget av kommunale boliger på Innlandet. Det er ønskelig at kommunen 
fortsatt kan ha et leilighetsbygg i denne bydelen. 

Det foreslås derfor å legge inn utkjøp av restgjelden i borettslaget 17 millioner kroner i 2025. Utkjøp av de to private 
andelene, to ganger 0,5 millioner kroner, ble gjort i 2024. 

Totalrenovering syv utleieboliger 

Det foreslås nytt investeringsprosjekt "Totalrenovering" av syv utleieboliger. På grunn av oppbrukte 
investeringsmidler, er disse blitt stående tomme, da de ikke er utleiebare uten totalrenovering. 
De syv boligene som her blir foreslått oppusset bør ikke selges. Leilighetene har stor bruksverdi, riktig beliggenhet og 
egnet planløsning, samt en standard og størrelse som genererer en husleie som passer til brukergruppen. 
Erfaringsmessig koster en totalrenovering i gjennomsnitt cirka kroner 750 000 per boenhet. Syv totalrenoveringer vil 
kreve et budsjett på 5,25 millioner kroner 
Følgende syv boenheter forslås totalrenovert 

• Bassenggata 14 - H0201 
• Bassenggata 16 - H0201 
• Ole Vigs gate 22 (BF) - H0102 
• Storenggata 28 - H0101 
• Storenggata 30A - H0102 
• Storenggata 30B - H0102 
• Toppen 22 - H0101 
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Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste 
 

Økonomi - investeringer på rammeområdet 
Beskrivelse (tall i tusen) Regnskap 

31.03.25 
Opprinnelig 

budsjett 2025 
Revidert 

budsjett 2025 
Budsjettavvik 

Utstyr brannberedskap 0  400 400 400 

Bil feiervesenet 0  550 550 550 
Ny mannskapsbil 0  8 500 8 500 8 500 

Tankbil brann og redning 0  1 500 1 500 1 500 

Ny brannstasjon 24 461 91 000 99 000 74 539 
Brannsikringstiltak Grip 2 503 0  1 730 -773 

Selvkost etterslep utstyr 0  200 200 200 

Sum 26 965 102 150 111 880 84 915 

  

      

Bilder av ny brannstasjon april 2025. Opphav: Kristiansund kommune ved prosjektleder Kirsti Grawert.  

 
Ny brannstasjon 

Det er vedtatt at kommunen skal etablere ny brannstasjon. Total kostnadsramme for prosjektet ble av bystyret i 
september 2022 hevet til 245 millioner kroner (sak 88/22). Det er i handlingsprogrammet for 2024–2027, og for 2025-
2028 lagt inn prisstigning i prosjektet på totalt 20 millioner kroner. I tillegg ble det ved overføringssaken tatt ned med 
3,9 millioner kroner, for å finansiere opp andre prosjekter. Total ramme fra 2025 er dermed på 261 millioner kroner. 

• Rivning av gamle Goma skole ble gjennomført av EN Entreprenør AS i 2021. 
• Fjerning av forurenset og ustabil masse i Kitty Williamsens gate ble gjennomført av Mekvik Maskin AS i 2023.  
• Kaianlegg med lager er ferdigstilt i regi av Kommunalteknikk. Kostnaden for dette har økt i forhold til det som 

var forutsatt. 
• I 2023 ble det også gjennomført konkurranse for totalentreprise for bygging av ny brannstasjon. 

Konkurransen åpent opp for alternative tomter innenfor et begrenset geografisk område på Goma. I 
september 2023 mottok kommunen tilbud fra fem leverandører som det ble forhandlet med. Ingen av 
tilbudene omfattet bygging på alternativ tomt. Veidekke Entreprenør ble kontrahert. 

• Rigging på tomta startet i mai 2024, og oppstart med grunn- og fundamentarbeider ble gjort i juli. I november 
ble det avholdt mønsås, og feiret tett bygg.  

I 2025 er det et revidert budsjett på 99 millioner kroner, og per 31.03.25 er det medgått 24,5 millioner kroner. 
Kostnadene i 2025 gjelder i hovedsak avdragsfaktura fra Veidekke Entreprenør AS, samt noe kostnader til Atea for 
nettverksutstyr. 

Prosjektet vil bli ferdigstilt i 2025. Veidekke følger fortsatt avtalt fremdrift, med avtalt overtakelse den 
20.06.25.Kommunen har begynt å se flytteplaner med NIBR. (Nordmøre interkommunale brann og redning) 

Per dato er prosjektet på plan med tanke på både fremdrift og økonomi. 
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Brannsikringstiltak Grip 

I 2025 vedrører prosjektet etablering av slukkevannsposter. Prosjektet håndteres av Kommunalteknikk. Fylket gir 
tilskudd i prosjektet dersom man når de fristene som er satt. Prosjektet har 1,7 millioner kroner i budsjett i 2025, og det 
er per 31.03.25 et merforbruk på 773 000 kroner. Dette følges opp med prosjektleder, og kan muligens ses i 
sammenheng med ytterligere tilskudd. 

 

Ny mannskapsbil 

Det er foreslått 8,5 millioner kroner til kjøp av ny mannskapsbil. Mannskapsbilen ved Kristiansund brannstasjon er godt 
på overtid og må byttes ut som hovedbil og settes som reservebil. Bilen er fra 2009 og ble ikke godkjent på siste EU-
kontroll. Det må gjennomføres absolutt nødvendig reparasjon på bærende konstruksjon for å få den godkjent, men 
bilens alder tilsier at det vil komme flere dyre reparasjoner i tiden som kommer ved kontinuerlig bruk. 

Det er behov for 2,2 millioner kroner tilleggsfinansiering i dette prosjektet. Dette skyldes at midlene til denne bilen ved 
en feil er lagt inn i budsjettet for 2025, uten merverdikompensasjon. Kommunens investeringsbudsjett er satt opp 
inkluderer merverdikompensasjon. Finansiering foreslås overført fra prosjekt ny Brannstasjon. 

Bilen kan settes i bestilling når finansieringen er på plass. Det kan dog ta en del tid før bilen kan leveres. 
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